



União de Freguesias de Friúmes e Paradela

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato				Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações				
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato			Preço Contratual		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
MUNICIPIO DE PENACOVA 506657957	Aquisição de serviços	C2024/102	29-06-2024	64.72	68.60	Ajuste Direto Simplificado	22-07-2024	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68.60	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	550 dia(s)	Início da Execução (física):	29-06-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Aquisição de serviços	C2024/25	01-01-2024	1 120.65	1 378.40	Ajuste Direto Simplificado	26-02-2024	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378.40	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	730 dia(s)	Início da Execução (física):	01-01-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
MEO Serviço de Comunicações e Multimédia SA 504615947	Aquisição de serviços	C2024/26	01-01-2024	422.28	519.41	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	519.41	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	730 dia(s)	Início da Execução (física):	01-01-2024	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Aquisição de serviços	C2025/10	02-01-2025	390.26	480.01	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2025	410.23	0,00	0,00	0,00	0,00	410.23	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
Fernando Manuel Almeida Correia Pinto 131507540	Aquisição de serviços	C2025/100	31-05-2025	89.43	110.00	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.00	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Aquisição de serviços	C2025/101	31-05-2025	62.15	76.45	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	76.45	0,00	0,00	0,00	0,00	76.45	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
Alecimágico 510004784	Aquisição de serviços	C2025/102	31-05-2025	14.63	18.00	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.00	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Aquisição de serviços	C2025/103	31-05-2025	35.68	43.89	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	43.89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.89	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
VM Rações - Avenida Sorrida, Lda. 515471755	Aquisição de serviços	C2025/104	31-05-2025	8.33	10.25	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	10.25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.25	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Aquisição de serviços	C2025/105	31-05-2025	15.85	19.49	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	19.49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.49	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
Hugo Miguel Martins Silva 212515390	Aquisição de serviços	C2025/106	31-05-2025	30.00	30.00	Ajuste Direto Simplificado	31-05-2025	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.00	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Empreitada de obras públicas	C2025/107	31-05-2025	1 643.20	1 741.79	Ajuste Direto Simplificado	12-07-2025	1 741.79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741.79	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
António Da Costa Marques Unipessoal, Lda. 507630076	Empreitada de obras públicas	C2025/108	31-05-2025	9 950.00	10 547.00	Ajuste Direto Simplificado	31-08-2025	10 547.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547.00	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						
	Aquisição de serviços	C2025/109	07-06-2025	66.84	82.21	Ajuste Direto Simplificado	07-06-2025	82.21	0,00	0,00	0,00	0,00	82.21	0,00	0,00	0,00			
	Prazo Execução:	207 dia(s)	Início da Execução (física):	07-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	Data TC:	Data TC:						



União de Freguesias de Friúmes e Paradela

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trab. de serviços / fornecimentos de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Desafomania, Lda	Aquisição de serviços	C2025/11	02-01-2025	1 056,91	1 300,00	1 216,94	0,00	0,00	0,00	1 216,94	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Nilido Parágrafo, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/112	15-06-2025	5 100,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	199 dia(s)	Início da Execução (física):	15-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
SILVERIO SILVA BAPTISTA, LDA	Aquisição de serviços	C2025/113	15-06-2025	133,20	163,84	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	199 dia(s)	Início da Execução (física):	15-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
M. N. Carvalho & C.ª Lda	Aquisição de serviços	C2025/114	15-06-2025	209,77	258,02	258,02	0,00	0,00	0,00	258,02	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	199 dia(s)	Início da Execução (física):	15-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
NLF - Madeiras Lda	Aquisição de serviços	C2025/115	17-06-2025	32,20	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	197 dia(s)	Início da Execução (física):	17-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Sorrisos e Animações Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/116	20-06-2025	175,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	194 dia(s)	Início da Execução (física):	20-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
AMBIASA, Lda	Aquisição de serviços	C2025/117	21-06-2025	337,50	357,75	357,75	0,00	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	193 dia(s)	Início da Execução (física):	21-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
António Ferreira Lucas & Filho, Lda	Aquisição de serviços	C2025/118	21-06-2025	187,20	230,26	230,26	0,00	0,00	0,00	230,26	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	193 dia(s)	Início da Execução (física):	21-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Carlos Alberto Oliveira Lopes	Aquisição de serviços	C2025/119	29-06-2025	675,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	185 dia(s)	Início da Execução (física):	29-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Desafomania, Lda	Aquisição de serviços	C2025/12	02-01-2025	121,95	150,00	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
João Ricardo Ventura Quaresma	Aquisição de serviços	C2025/120	29-06-2025	240,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	185 dia(s)	Início da Execução (física):	29-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
WAW Design, Unip. Lda	Aquisição de serviços	C2025/121	29-06-2025	800,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	185 dia(s)	Início da Execução (física):	29-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Cristina Coimbra - Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/122	29-06-2025	18,29	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	185 dia(s)	Início da Execução (física):	29-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Cristina Coimbra - Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/123	29-06-2025	19,96	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	185 dia(s)	Início da Execução (física):	29-06-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			



União de Freguesias de Friúmes e Paradelá

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Cristina Combra - Unipessoal, Lda 505950570	Aquisição de serviços	29-06-2025	3,17	3,90	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Adriana Martins Unipessoal, Lda 514014415	Aquisição de serviços	29-06-2025	6,04	7,43	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Eduardo S. C. & Filhos, Lda 506234851	Aquisição de serviços	29-06-2025	16,26	20,00	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Eduardo S. C. & Filhos, Lda 506234851	Aquisição de serviços	29-06-2025	24,39	30,00	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Zélia Maria Dos Reis Carvalho - Kademu's 165995009	Aquisição de serviços	29-06-2025	78,66	96,75	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Comergest - Comércio de Bebidas, Lda. 502248750	Aquisição de serviços	29-06-2025	14,38	17,69	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Alves Bandeira & Cª Lda 500433402	Aquisição de serviços	02-01-2025	162,60	200,00	Ajuste Direto Simplificado	31-08-2025	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 363 dia(s)	Início da Execução (física): 02-01-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Mário Rui Marques Santos 186762518	Aquisição de serviços	29-06-2025	80,00	80,00	Ajuste Direto Simplificado	29-06-2025	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 185 dia(s)	Início da Execução (física): 29-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Construções 3360, Lda 507267648	Aquisição de serviços	30-06-2025	2 112,50	2 598,38	Ajuste Direto Simplificado	19-07-2025	2 598,38	0,00	0,00	0,00	2 598,38	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 184 dia(s)	Início da Execução (física): 30-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Lidl & Cia 503340855	Aquisição de serviços	03-07-2025	28,20	31,87	Ajuste Direto Simplificado	03-07-2025	31,87	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 181 dia(s)	Início da Execução (física): 03-07-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 500918880	Aquisição de serviços	18-07-2025	376,17	376,17	Ajuste Direto Simplificado	18-07-2025	376,17	0,00	0,00	0,00	376,17	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 166 dia(s)	Início da Execução (física): 18-07-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Nilito Parágrafos, Unipessoal, Lda 515530263	Aquisição de serviços	30-07-2025	1 959,72	2 077,30	Ajuste Direto Simplificado	30-07-2025	2 077,30	0,00	0,00	0,00	2 077,30	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 154 dia(s)	Início da Execução (física): 30-07-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Mel comvida - Sociedade Unip. Lda. 513270582	Aquisição de serviços	30-07-2025	67,50	71,55	Ajuste Direto Simplificado	30-07-2025	71,55	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 154 dia(s)	Início da Execução (física): 30-07-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			
Luís Paulo Lopes Simões 195212134	Aquisição de serviços	31-07-2025	55,00	67,65	Ajuste Direto Simplificado	31-07-2025	67,65	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 153 dia(s)	Início da Execução (física): 31-07-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:			Data TC:			



União de Freguesias de Friúmes e Paradela

Situação dos contratos

2025
Data inicial:
01/01/2025
Final:
29/10/2025

Entidade	Contrato				Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)						Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Alves Bandeira & Cª Lda	Aquisição de serviços	C2025/14	02-01-2025	65,04	80,00	Ajuste Direto Simplificado	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
500433402	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
Carlos Alberto Oliveira Lopes	Empreitada de obras públicas	C2025/140	31-07-2025	5 476,00	5 804,56	Ajuste Direto Simplificado	5 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
209036583	Prazo Execução:	159 dia(s)	Início da Execução (física):	31-07-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
AMBIASA, Lda	Aquisição de serviços	C2025/141	09-08-2025	200,00	212,00	Ajuste Direto Simplificado	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509638600	Prazo Execução:	144 dia(s)	Início da Execução (física):	09-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
NLF - Madeiras Lda	Aquisição de serviços	C2025/142	13-08-2025	16,54	20,35	Ajuste Direto Simplificado	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
509752845	Prazo Execução:	140 dia(s)	Início da Execução (física):	13-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
Rui e Dinora, Lda	Aquisição de serviços	C2025/143	14-08-2025	26,30	32,35	Ajuste Direto Simplificado	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
507191218	Prazo Execução:	139 dia(s)	Início da Execução (física):	14-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
Celso Oliveira Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/144	21-08-2025	128,49	136,20	Ajuste Direto Simplificado	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
518193047	Prazo Execução:	132 dia(s)	Início da Execução (física):	21-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
Nitido Parágrafo, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/145	23-08-2025	675,00	715,50	Ajuste Direto Simplificado	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
515530263	Prazo Execução:	130 dia(s)	Início da Execução (física):	23-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
FABIO JOSÉ SIMÕES	Aquisição de serviços	C2025/146	23-08-2025	607,50	747,23	Ajuste Direto Simplificado	747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRADE	Prazo Execução:	130 dia(s)	Início da Execução (física):	23-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
240395581	Aquisição de serviços	C2025/147	23-08-2025	800,00	800,00	Ajuste Direto Simplificado	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Associação Os Amigos de Vale Tronco	Prazo Execução:	130 dia(s)	Início da Execução (física):	23-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
509342871	Aquisição de serviços	C2025/149	26-08-2025	85,07	104,64	Ajuste Direto Simplificado	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	Prazo Execução:	127 dia(s)	Início da Execução (física):	26-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
500069514	Aquisição de serviços	C2025/152	28-08-2025	0,28	0,30	Ajuste Direto Simplificado	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nitido Parágrafo, Unipessoal, Lda	Prazo Execução:	125 dia(s)	Início da Execução (física):	28-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
515530263	Aquisição de serviços	C2025/153	30-08-2025	520,00	639,60	Ajuste Direto Simplificado	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Joel Ricardo Ventura Quaresma	Prazo Execução:	123 dia(s)	Início da Execução (física):	30-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
229935990	Aquisição de serviços	C2025/154	30-08-2025	273,90	336,90	Ajuste Direto Simplificado	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
António Ferreira Lucas & Filho, Lda	Prazo Execução:	123 dia(s)	Início da Execução (física):	30-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
502289830	Aquisição de serviços	C2025/155	30-08-2025	320,75	340,00	Ajuste Direto Simplificado	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Paulo Jorge Ferreira Castanheira	Prazo Execução:	123 dia(s)	Início da Execução (física):	30-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					
202296466	Aquisição de serviços	C2025/155	30-08-2025	320,75	340,00	Ajuste Direto Simplificado	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	123 dia(s)	Início da Execução (física):	30-08-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:					



União de Freguesias de Friúmes e Paradelá

Situação dos contratos

2025

Data inicial:
01/01/2025

Final:
29/10/2025

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Pagamentos no período (€)						Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
Silvino & Ramho, Lda 500668396	Aquisição de serviços	C2025/156	31-08-2025	36,00	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
M. N. Carvalho & C.ª Lda 500981850	Aquisição de serviços	C2025/157	31-08-2025	36,00	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
M. N. Carvalho & C.ª Lda 500981850	Aquisição de serviços	C2025/158	31-08-2025	53,28	65,53	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
M. N. Carvalho & C.ª Lda 500981850	Aquisição de serviços	C2025/159	31-08-2025	19,78	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
ANAFRE 502176482	Aquisição de serviços	C2025/16	02-01-2025	425,40	523,24	523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Adriana Martins Unipessoal, Lda 514014415	Aquisição de serviços	C2025/160	31-08-2025	11,16	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Lidl & Cia 503340855	Aquisição de serviços	C2025/161	31-08-2025	6,44	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
VM Rações - Avenida Sortida, Lda 515471755	Aquisição de serviços	C2025/162	31-08-2025	72,82	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
DAVID ANTÓNIO NOGUEIRA DA ASSUNÇÃO ROSAS 116617020	Aquisição de serviços	C2025/163	31-08-2025	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	122 dia(s)	Início da Execução (física):	31-08-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Construções Alfredo Rodrigues José, Lda. 501927034	Empreitada de obras públicas	C2025/164	13-09-2025	79 892,06	84 885,58	21 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	109 dia(s)	Início da Execução (física):	13-09-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
João Paulo Fonseca Correia da Silva 20920291	Aquisição de serviços	C2025/167	21-09-2025	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	101 dia(s)	Início da Execução (física):	21-09-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
João Rafael Nunes dos Santos 244072230	Aquisição de serviços	C2025/168	21-09-2025	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	101 dia(s)	Início da Execução (física):	21-09-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Centro Convívio de Carvalho (Rancho Foleirico) 501148728	Aquisição de serviços	C2025/169	21-09-2025	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	101 dia(s)	Início da Execução (física):	21-09-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			
Helpdez - Atividade Física, Lda 510778291	Aquisição de serviços	C2025/17	02-01-2025	2 240,00	2 755,20	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:			



União de Freguesias de Friúmes e Paradelá

Situação dos contratos

2025
Data inicial:
01/01/2025
Final:
29/10/2025

Entidade	Contrato				Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trab. de serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos de serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Padana da Portela - Segmento Obrigatório, Lda	Aquisição de serviços	C2025/170	22-09-2025	91,74	112,84	Ajuste Direto Simplificado	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	100 dia(s)	Início da Execução (física):	22-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Alcimar del Valle Luna Torres	Aquisição de serviços	C2025/171	29-09-2025	73,17	90,00	Ajuste Direto Simplificado	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	93 dia(s)	Início da Execução (física):	29-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Alcimar del Valle Luna Torres	Aquisição de serviços	C2025/172	29-09-2025	48,78	60,00	Ajuste Direto Simplificado	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	93 dia(s)	Início da Execução (física):	29-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
PENASSISITE - Instalações Técnicas, Lda	Aquisição de serviços	C2025/173	30-09-2025	1 800,00	2 214,00	Ajuste Direto Simplificado	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
N.F. Pegado - Empresa de sinalização e Publicidade, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/174	30-09-2025	9,00	11,07	Ajuste Direto Simplificado	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
N.F. Pegado - Empresa de sinalização e Publicidade, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/175	30-09-2025	39,93	49,11	Ajuste Direto Simplificado	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	Aquisição de serviços	C2025/176	30-09-2025	34,95	42,99	Ajuste Direto Simplificado	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
AMBIASA, Lda	Aquisição de serviços	C2025/177	30-09-2025	39,97	49,16	Ajuste Direto Simplificado	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Eduardo S. C. & Filhos Lda	Aquisição de serviços	C2025/178	30-09-2025	48,78	60,00	Ajuste Direto Simplificado	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Restaurante Mondego de Natália Henriques Unip., Lda	Aquisição de serviços	C2025/179	30-09-2025	25,81	31,75	Ajuste Direto Simplificado	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Restaurante Mondego de Natália Henriques Unip., Lda	Aquisição de serviços	C2025/180	30-09-2025	18,90	23,25	Ajuste Direto Simplificado	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Rui e Dinora, Lda	Aquisição de serviços	C2025/181	30-09-2025	140,79	173,17	Ajuste Direto Simplificado	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
João Manuel Simões Cunha - Fabrico e Montagem de Caldeiras	Empreitada de obras públicas	C2025/184	30-09-2025	1 450,00	1 537,00	Ajuste Direto Simplificado	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	92 dia(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			



União de Freguesias de Friúmes e Paradela

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Pagamentos no período (€)						Pagamentos acumulados (€)				Observações	
	Tipo	Objeto	Data		Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		
João Manuel Martins Dos Santos 177001321	Aquisição de serviços	C2025/185	30-09-2025	4 160,00	4 409,60	Ajuste Direto Simplificado	4 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,60	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 92 dias(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
João Manuel Martins Dos Santos 177001321	Aquisição de serviços	C2025/186	30-09-2025	2 908,00	3 082,48	Ajuste Direto Simplificado	3 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,48	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 92 dias(s)	Início da Execução (física):	30-09-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Mário Rui Marques Santos 186762518	Aquisição de serviços	C2025/187	04-10-2025	295,00	295,00	Ajuste Direto Simplificado	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 88 dias(s)	Início da Execução (física):	04-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Tranquilidade Seguros 500940231	Aquisição de serviços	C2025/188	06-10-2025	58,14	71,51	Ajuste Direto Simplificado	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 86 dias(s)	Início da Execução (física):	06-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Circulo Exato - Unip., Lda. 517027607	Aquisição de serviços	C2025/189	08-10-2025	42,28	52,00	Ajuste Direto Simplificado	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 84 dias(s)	Início da Execução (física):	08-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Casa Videira, Lda 508796539	Aquisição de serviços	C2025/190	08-10-2025	24,54	30,19	Ajuste Direto Simplificado	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 84 dias(s)	Início da Execução (física):	08-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
CFL Serviços, Unipessoal, Lda. 518011780	Aquisição de serviços	C2025/191	11-10-2025	283,02	300,00	Ajuste Direto Simplificado	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 81 dias(s)	Início da Execução (física):	11-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Alcãdo Combinado - Construções Lda 513828303	Aquisição de serviços	C2025/192	11-10-2025	976,00	1 200,48	Ajuste Direto Simplificado	1 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,48	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 81 dias(s)	Início da Execução (física):	11-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Sergio Daniel Costa Balista 207420513	Aquisição de serviços	C2025/193	11-10-2025	100,00	100,00	Ajuste Direto Simplificado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 81 dias(s)	Início da Execução (física):	11-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DO ZAGALHO E VALE DO CONDE 501601260	Aquisição de serviços	C2025/194	11-10-2025	800,00	800,00	Ajuste Direto Simplificado	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 81 dias(s)	Início da Execução (física):	11-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
União Clube Friumense 501191860	Aquisição de serviços	C2025/195	11-10-2025	800,00	800,00	Ajuste Direto Simplificado	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 81 dias(s)	Início da Execução (física):	11-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Associação « Os Festeros de Miro » 504655027	Aquisição de serviços	C2025/196	11-10-2025	1 600,00	1 600,00	Ajuste Direto Simplificado	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 81 dias(s)	Início da Execução (física):	11-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Ragral - Tipografia Silva & Irmão 502097167	Aquisição de serviços	C2025/197	14-10-2025	345,00	424,35	Ajuste Direto Simplificado	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 78 dias(s)	Início da Execução (física):	14-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		
Alina dos Santos Dinis 152713867	Aquisição de serviços	C2025/199	18-10-2025	618,00	760,14	Ajuste Direto Simplificado	760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	760,14	0,00	0,00	0,00	Data TC:
	Prazo Execução: 74 dias(s)	Início da Execução (física):	18-10-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00		



União de Freguesias de Friúmes e Paradela

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato				Procedimento de Contratação	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trab. de serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trab. de serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de serviços / fornecimentos de erros e omissões	
FÁBIO JOSÉ SIMÕES FRADE 240395581	Aquisição de serviços	C2025/200	29-10-2025	289,00	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	289,00	355,47	355,47	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	0,00	0,00	
Sergio Daniel Costa Batista 207420513	Aquisição de serviços	C2025/201	29-10-2025	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
Cristina Combra - Unipessoal, Lda 505950570	Aquisição de serviços	C2025/203	29-10-2025	3,98	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	3,98	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	
Cristina Combra - Unipessoal, Lda 505950570	Aquisição de serviços	C2025/204	29-10-2025	22,97	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	22,97	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	
Eduardo S. C. & Filhos, Lda 506234851	Aquisição de serviços	C2025/205	29-10-2025	8,54	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	8,54	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	
Padaria da Portela - Segmento Obrigatório, Lda 514652241	Aquisição de serviços	C2025/206	29-10-2025	34,96	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	34,96	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
C.T.T. CORREIOS DE PORTUGAL 500075968	Aquisição de serviços	C2025/207	29-10-2025	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	
VM Rações - Avenida Sorrida, Lda 515471755	Aquisição de serviços	C2025/208	29-10-2025	5,89	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	5,89	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	
RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DO ZAGALHO E VALE DO CONDE 501601260	Aquisição de serviços	C2025/209	29-10-2025	24,39	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	24,39	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
União Clube Friumense 501191860	Aquisição de serviços	C2025/210	29-10-2025	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
Clube Recreativo da Sobreira 501670114	Aquisição de serviços	C2025/211	29-10-2025	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
Ana Paula Fonseca Baptista 110981553	Aquisição de serviços	C2025/212	29-10-2025	28,46	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	28,46	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
Conjuntos & Consequências - Rest. Vímiero, Lda. 516796070	Aquisição de serviços	C2025/213	29-10-2025	88,62	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	88,62	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	
AMBIASA, Lda 509638600	Aquisição de serviços	C2025/214	29-10-2025	90,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	
	Prazo Execução:	63 dias(s)	29-10-2025	90,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	



União de Freguesias de Friúmes e Paradelá

Situação dos contratos

2025
Data inicial:
01/01/2025
Final:
29/10/2025

Entidade	Contrato			Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações	
	Tipo	Objeto	Data		Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trab. de serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
								Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares
FÁBIO JOSÉ SIMÕES FRADÉ	Aquisição de serviços	C2025/41	04-01-2025	422.50	519.68	Ajuste Direto Simplificado	519.68	0,00	0,00	0,00	0,00	519.68	0,00	0,00	0,00	
240395581	Prazo Execução:	361 dia(s)	Início da Execução (física): 04-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Joel Ricardo Ventura Quaresma	Aquisição de serviços	C2025/42	04-01-2025	320.00	393.60	Ajuste Direto Simplificado	393.60	0,00	0,00	0,00	0,00	393.60	0,00	0,00	0,00	
229935990	Prazo Execução:	361 dia(s)	Início da Execução (física): 04-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Rui Manuel Martins Bento	Aquisição de serviços	C2025/43	04-01-2025	80.00	98.40	Ajuste Direto Simplificado	98.40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.40	0,00	0,00	0,00	
196845459	Prazo Execução:	361 dia(s)	Início da Execução (física): 04-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Brigada Feliz Lda	Aquisição de serviços	C2025/44	07-01-2025	17.06	20.98	Ajuste Direto Simplificado	20.98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.98	0,00	0,00	0,00	
514920890	Prazo Execução:	358 dia(s)	Início da Execução (física): 07-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Rolauto Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços	C2025/45	10-01-2025	224.48	276.11	Ajuste Direto Simplificado	276.11	0,00	0,00	0,00	0,00	276.11	0,00	0,00	0,00	
508827809	Prazo Execução:	355 dia(s)	Início da Execução (física): 10-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Hugo Miguel Martins Silva	Aquisição de serviços	C2025/46	11-01-2025	102.00	102.00	Ajuste Direto Simplificado	102.00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.00	0,00	0,00	0,00	
212515390	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física): 11-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Amores Rústicos, Lda.	Aquisição de serviços	C2025/47	11-01-2025	605.00	744.15	Ajuste Direto Simplificado	744.15	0,00	0,00	0,00	0,00	744.15	0,00	0,00	0,00	
516091638	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física): 11-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
SILVERIO SILVA BAPTISTA LDA	Aquisição de serviços	C2025/49	24-01-2025	201.85	248.28	Ajuste Direto Simplificado	248.28	0,00	0,00	0,00	0,00	248.28	0,00	0,00	0,00	
504325930	Prazo Execução:	341 dia(s)	Início da Execução (física): 24-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
IS ART, Lda	Aquisição de serviços	C2025/5	02-01-2025	2.440.00	3.001.20	Ajuste Direto Simplificado	3.001.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.20	0,00	0,00	0,00	
508007232	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física): 02-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Declinda Maria Ferreira Dos Santos	Aquisição de serviços	C2025/50	31-01-2025	16.81	19.00	Ajuste Direto Simplificado	19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.00	0,00	0,00	0,00	
150023928	Prazo Execução:	334 dia(s)	Início da Execução (física): 31-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Alcimar del Valle Luna Torres	Aquisição de serviços	C2025/51	31-01-2025	73.17	90.00	Ajuste Direto Simplificado	90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.00	0,00	0,00	0,00	
281586764	Prazo Execução:	334 dia(s)	Início da Execução (física): 31-01-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Antonio Jose Pereira Silva	Aquisição de serviços	C2025/52	08-02-2025	1.130.00	1.389.90	Ajuste Direto Simplificado	1.389.90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.90	0,00	0,00	0,00	
215450426	Prazo Execução:	326 dia(s)	Início da Execução (física): 08-02-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Mário Rui Marques Santos	Aquisição de serviços	C2025/53	08-02-2025	425.00	425.00	Ajuste Direto Simplificado	425.00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.00	0,00	0,00	0,00	
186762518	Prazo Execução:	326 dia(s)	Início da Execução (física): 08-02-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	
Vitor Lopes & Fátima Gomes - Construções, Lda	Aquisição de serviços	C2025/54	22-02-2025	6.460.00	7.945.80	Ajuste Direto Simplificado	7.945.80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945.80	0,00	0,00	0,00	
513164308	Prazo Execução:	312 dia(s)	Início da Execução (física): 22-02-2025			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					Contratos COVID-19:			Data TC:	



União de Freguesias de Friúmes e Paradelá

Situação dos contratos

2025
Data inicial:
01/01/2025
Final:
29/10/2025

Entidade	Contrato				Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					Observações
	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
VM Rações - Avenida Sorrida, Lda.	Aquisição de serviços	28-02-2025	13,30	16,36	Ajuste Direto Simplificado	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
515471755	Prazo Execução: 306 dia(s)	Início da Execução (física): 28-02-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
João Paulo Fonseca Espírito Santo	Aquisição de serviços	28-02-2025	180,00	190,80	Ajuste Direto Simplificado	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
184281776	Prazo Execução: 306 dia(s)	Início da Execução (física): 28-02-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
António Ferreira Lucas & Filho, Lda	Aquisição de serviços	28-02-2025	27,18	33,43	Ajuste Direto Simplificado	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
502289830	Prazo Execução: 306 dia(s)	Início da Execução (física): 28-02-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Duarte & Irmão, Lda	Aquisição de serviços	03-03-2025	30,49	37,50	Ajuste Direto Simplificado	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
502113146	Prazo Execução: 303 dia(s)	Início da Execução (física): 03-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Joel Ricardo Ventura Quaresma	Aquisição de serviços	08-03-2025	320,00	393,60	Ajuste Direto Simplificado	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
229935990	Prazo Execução: 288 dia(s)	Início da Execução (física): 08-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Fresoft - Soluções Informáticas, Lda	Aquisição de serviços	02-01-2025	1.380,00	1.697,40	Ajuste Direto Simplificado	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
50326568	Prazo Execução: 363 dia(s)	Início da Execução (física): 02-01-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
M. N. Carvalho & Cª Lda	Aquisição de serviços	08-03-2025	54,00	66,42	Ajuste Direto Simplificado	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
500981850	Prazo Execução: 288 dia(s)	Início da Execução (física): 08-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
M. N. Carvalho & Cª Lda	Aquisição de serviços	17-03-2025	5,45	6,70	Ajuste Direto Simplificado	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
500981850	Prazo Execução: 289 dia(s)	Início da Execução (física): 17-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
N.F. Pregado - Empresa de sinalização e Publicidade, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	22-03-2025	156,96	193,06	Ajuste Direto Simplificado	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
506598756	Prazo Execução: 284 dia(s)	Início da Execução (física): 22-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
AMBIASA, Lda	Aquisição de serviços	22-03-2025	225,00	238,50	Ajuste Direto Simplificado	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
509638600	Prazo Execução: 284 dia(s)	Início da Execução (física): 22-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
AMBIASA, Lda	Aquisição de serviços	22-03-2025	180,00	190,80	Ajuste Direto Simplificado	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
509638600	Prazo Execução: 284 dia(s)	Início da Execução (física): 22-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
NLF - Madeiras Lda	Aquisição de serviços	25-03-2025	80,49	99,00	Ajuste Direto Simplificado	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509752845	Prazo Execução: 281 dia(s)	Início da Execução (física): 25-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
NLF - Madeiras Lda	Aquisição de serviços	27-03-2025	40,24	49,50	Ajuste Direto Simplificado	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
509752845	Prazo Execução: 279 dia(s)	Início da Execução (física): 27-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			
Rui e Dinora, Lda	Aquisição de serviços	27-03-2025	70,93	87,25	Ajuste Direto Simplificado	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
507191218	Prazo Execução: 279 dia(s)	Início da Execução (física): 27-03-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			



União de Freguesias de Friúmes e Paradela

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato				Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos de erros e omissões	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
Alcmar del Valle Luna Torres	Aquisição de serviços	C2025/69	31-03-2025	73,17	90,00	Ajuste Direto Simplificado	31-03-2025	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
281596764	Prazo Execução:	275 dia(s)	Início da Execução (física):	31-03-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
José Miguel Arede Carvalho Silvestre	Aquisição de serviços	C2025/7	02-01-2025	180,00	180,00	Ajuste Direto Simplificado	31-01-2025	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
167211170	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Luis Teodoro A. Seco Rodrigues	Aquisição de serviços	C2025/70	01-04-2025	150,00	150,00	Ajuste Direto Simplificado	01-04-2025	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
222929596	Prazo Execução:	274 dia(s)	Início da Execução (física):	01-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Nitido Parágrafo, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/71	05-04-2025	1 300,00	1 378,00	Ajuste Direto Simplificado	05-04-2025	1 378,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00
51550263	Prazo Execução:	270 dia(s)	Início da Execução (física):	05-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Nitido Parágrafo, Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/72	12-04-2025	1 800,00	1 908,00	Ajuste Direto Simplificado	12-04-2025	1 908,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00
51550263	Prazo Execução:	263 dia(s)	Início da Execução (física):	12-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Civibérica - Obras Cívicas	Empreitada de obras públicas	C2025/74	26-04-2025	8 559,37	9 072,93	Ajuste Direto Simplificado	07-06-2025	9 072,93	0,00	0,00	0,00	9 072,93	0,00	0,00	0,00
510520251	Prazo Execução:	249 dia(s)	Início da Execução (física):	26-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
VM Rações - Obras Cívicas	Empreitada de obras públicas	C2025/75	26-04-2025	7 539,37	7 991,73	Ajuste Direto Simplificado	07-06-2025	7 991,73	0,00	0,00	0,00	7 991,73	0,00	0,00	0,00
510520251	Prazo Execução:	249 dia(s)	Início da Execução (física):	26-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Continente Hipermercados SA	Aquisição de serviços	C2025/76	30-04-2025	10,56	12,99	Ajuste Direto Simplificado	30-04-2025	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00
501591109	Prazo Execução:	245 dia(s)	Início da Execução (física):	30-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
AMBIASA, Lda	Empreitada de obras públicas	C2025/77	30-04-2025	1 170,00	1 240,20	Ajuste Direto Simplificado	08-05-2025	1 240,20	0,00	0,00	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00
509638600	Prazo Execução:	245 dia(s)	Início da Execução (física):	30-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
AMBIASA, Lda	Aquisição de serviços	C2025/78	30-04-2025	350,00	371,00	Ajuste Direto Simplificado	08-05-2025	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
509638600	Prazo Execução:	245 dia(s)	Início da Execução (física):	30-04-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Civibérica - Obras Cívicas	Empreitada de obras públicas	C2025/79	10-05-2025	24 357,53	25 818,98	Ajuste Direto Simplificado	07-06-2025	25 818,98	0,00	0,00	0,00	25 818,98	0,00	0,00	0,00
510520251	Prazo Execução:	235 dia(s)	Início da Execução (física):	10-05-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
MUNICIPIO DE PENACOVA	Aquisição de serviços	C2025/8	02-01-2025	109,76	135,00	Ajuste Direto Simplificado	17-02-2025	92,93	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00
506657957	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
VM Rações - Avenida Sorrida, Lda	Aquisição de serviços	C2025/82	07-05-2025	25,20	31,00	Ajuste Direto Simplificado	07-05-2025	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
515471755	Prazo Execução:	238 dia(s)	Início da Execução (física):	07-05-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Churrasqueira de São Martinho	Aquisição de serviços	C2025/83	08-05-2025	26,55	30,00	Ajuste Direto Simplificado	08-05-2025	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
202997308	Prazo Execução:	237 dia(s)	Início da Execução (física):	08-05-2025	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			



União de Freguesias de Friúmes e Paradelas

Situação dos contratos

2025

Data inicial:

01/01/2025

Final:

29/10/2025

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (Início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Revisão de preços	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
Alumar del Valle Luna Torres	Aquisição de serviços	C2025/84	08-05-2025	170,73	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
281586764	Prazo Execução:	237 dia(s)	Início da Execução (física):	08-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Ecojardins - Jardins e Relvados Desportivos, Lda	Aquisição de serviços	C2025/85	10-05-2025	1.751,00	1.856,06	1.856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,06	0,00	0,00	0,00
503639168	Prazo Execução:	235 dia(s)	Início da Execução (física):	10-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Mário Pompeu Ramos Morato de Almeida	Aquisição de serviços	C2025/87	11-05-2025	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
232702705	Prazo Execução:	234 dia(s)	Início da Execução (física):	11-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Staples - loja 25 - OFceop Office Centre Portugal	Aquisição de serviços	C2025/89	12-05-2025	116,54	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00
503789372	Prazo Execução:	233 dia(s)	Início da Execução (física):	12-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
EDP Comercial, SA	Aquisição de serviços	C2025/9	02-01-2025	457,78	563,09	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	394,18	0,00	0,00	0,00
503504564	Prazo Execução:	363 dia(s)	Início da Execução (física):	02-01-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
SILVÉRIO SILVA BAPTISTA, LDA	Aquisição de serviços	C2025/91	17-05-2025	61,31	75,41	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00
504325930	Prazo Execução:	228 dia(s)	Início da Execução (física):	17-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Padaria da Portela - Segmento Obrigatório, Lda	Aquisição de serviços	C2025/92	17-05-2025	62,20	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00
514652241	Prazo Execução:	228 dia(s)	Início da Execução (física):	17-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
AFONSO DA SILVA HENRIQUES	Aquisição de serviços	C2025/93	17-05-2025	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
118649402	Prazo Execução:	228 dia(s)	Início da Execução (física):	17-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Bricopesca - Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	C2025/94	21-05-2025	62,51	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00
513408193	Prazo Execução:	224 dia(s)	Início da Execução (física):	21-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Ragraf - Tipografia Silva & Irmão	Aquisição de serviços	C2025/95	24-05-2025	132,00	162,36	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00
502097167	Prazo Execução:	221 dia(s)	Início da Execução (física):	24-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Ragraf - Tipografia Silva & Irmão	Aquisição de serviços	C2025/96	24-05-2025	72,00	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00
502097167	Prazo Execução:	221 dia(s)	Início da Execução (física):	24-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
NLF - Madeiras Lda	Aquisição de serviços	C2025/98	28-05-2025	48,29	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
509752845	Prazo Execução:	217 dia(s)	Início da Execução (física):	28-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		
Rosa Maria Oliveira Alves	Aquisição de serviços	C2025/99	31-05-2025	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
204117550	Prazo Execução:	214 dia(s)	Início da Execução (física):	31-05-2025	Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	Data TC:		